

Protokoll från Beredningen för strategisk fastighetsutvecklings sammanträde

Tid: 2024-10-09 kl. 13.00–16.00
Plats: Malmö/Dockplatsen 26/Öresund

Beslutande

Inger Tolsved Rosenkvist (L), ordförande
Carina Wutzler (M), 1:e vice ordförande
Mattias Olsson (S), 2:e vice ordförande (§§ 17-18)
Paul Svensson (SD)
Angela Everbäck (MP)
Birgitta Södertun (KD)
Alexandra Thomasson (V)

Övriga

Pål Svensson, fastighetsdirektör
Tony Carlin, verksamhetschef fastighetsutveckling
Peter Jinnestål, chef för verksamhetsområde strategiska projekt
Lena Högfeldt, chef verksamhetsområde basprojekt
Martin Myrskog, programdirektör
Annelie Thöggersen, utvecklingsstrateg
Greger Linander, politisk sekreterare (L)
Viktoria Österling, politisk sekreterare (C)
Emelie Nilsson, sekreterare

§ 17 Val av justeringsperson

Alexandra Thomasson (V) utses att jämte ordförande justera protokollet.

§ 18 Verksamhetsinformation

- Genomgång TBL (Tillbyggnad Befintligt Sjukhusområde Lund) – Peter Jinnestål
- Martin Myrskog, programkontoret – Reflektioner och fortsatt arbete framåt
- Bussdepå Lund – fortsatt status
- Information - Brösarps Vårdcentral
- Information - Lockarps bussdepå – (beslut i KTN)

§ 19 Återrapportering 13 för strategiska investeringar i hälso-och sjukvården

Ärendenummer: 2020-POL000175

Beredningen för strategisk fastighetsutvecklings beslut

Beredningen för strategisk fastighetsutveckling föreslår fastighets- och servicenämnden att föreslå regionstyrelsen följande:

1. Regionstyrelsen lägger återrapporteringen till handlingarna.

Sammanfattning

Återrapporteringen 13 avseende aktuell status för de strategiska byggprojekten för maj-augusti 2024.

Sammanfattning per 2024-08-31.

<i>Total</i>	Planerings- utrymme	Tilldelning	Ackumulera t utfall	Prognos aug -24
Byggnadsinvestering	24 081	23 454	17 261	23 282
Utrustningsinvestering	2 728	2 770	1 632	2 681
Avvikelse ej medelstildelat			2	38
Summa	26 809	26 224	18 895	26 001

I ärendet finns följande dokument

1. Beslutsförslag 2024-10-09
2. Projektrapport Akuten Kristianstad
3. Projektrapport ATMP
4. Projektrapport Bröstcentrum
5. Projektrapport Befintligt sjukhus Helsingborg – BSH
6. Projektrapport Bussdepåer

7. Projektrapport FORTH
 8. Projektrapport Lager
 9. Projektrapport Måltidsproduktion
 10. Projektrapport NSH avslut
 11. Projektrapport Nya sjukhusområdet Malmö – NSM
 12. Projektrapport Nytt sjukhusområde Lund - NSL/Tillbyggnad Lund (TBL)
 13. Samlad budget, tilldelning, utfall och prognos för projekten
-

Vid protokollet

Emelie Nilsson
Sekreterare

Justeras 2024-10-16

Inger Tolsved Rosenkvist
Ordförande

Alexandra Thomasson
Ledamot
