

## Protokoll från Beredningen för strategisk fastighetsutvecklings sammanträde

Tid: 2025-03-10 kl. 12.00–16.05

Plats: Malmö/Nya Servicebyggnaden/rum Chili (plan 2)

### Beslutande

Inger Tolsved Rosenkvist (L), ordförande

Carina Wutzler (M), 1:e vice ordförande

Mattias Olsson (S), 2:e vice ordförande

Paul Svensson (SD)

Birgitta Södertun (KD)

Annette Linander (C)

Alexandra Thomasson (V)

### Övriga

Pål Svensson, fastighetsdirektör

Tony Carlin, verksamhetschef fastighetsutveckling

Martin Myrskog, programdirektör

Peter Jinnestål, chef för verksamhetsområde strategiska projekt

Lena Högfeldt, chef verksamhetsområde basprojekt (§ 6)

Annelie Thøgersen, utvecklingsstrateg

Rolf Larsson, projektchef (§ 6)

Erica Svensson, programkontor Nya SUS (§ 6)

Anna-Karin Olsson, politisk sekreterare (MP)

Greger Linander, politisk sekreterare (L)

Emelie Nilsson, sekreterare

---

### § 5 Val av justeringsperson

Mattias Olsson (S) utses att jämte ordförande justera protokollet.

---

## § 6 Verksamhetsinformation

- Reflektion Malmö fastighetsutvecklingsplan/tomställda lokaler, Pål Svensson, Martin Myrskog och Tony Carlin
- Information – Lund (TBL), Rolf Larsson och Erica Svensson
- Information – Status strategiska projekt, Pål Svensson, Martin Myrskog och Tony Carlin
- Information – Sterilcentralen Landskrona, Pål Svensson
- Information – Sammanfattning politisk referensgrupp Helsingborg, Tony Carlin

---

## § 7 Återrapportering 14 för strategiska bygginvesteringar

Ärendenummer: 2020-POL000175

### Beredningen för strategisk fastighetsutvecklings beslut

Beredningen för strategisk fastighetsutveckling föreslår fastighets- och servicenämnden att föreslå regionstyrelsen följande:

1. Regionstyrelsen lägger återrapporteringen till handlingarna.

### Sammanfattning

Återrapporteringen 14 avseende aktuell status för de strategiska byggprojekten för januari-december 2024.

Med anledning av särskilda händelser tidigt i januari 2025 med en direkt påverkan på ett fåtal byggprojekt, innefattar rapporteringen dock även viss information som inte var känd innan årsskiftet.

Total	Planerings- utrymme	Tilldelning	Akkumulerat utfall	Prognos nov - 24
<b>Byggnads- investering</b>	26 011	24 125	17 591	24 038
<b>Utrustnings- investering</b>	2 777	2 828	1 733	2 866
<b>Avvikelse ej medelstildelat</b>			3	38
<b>Summa</b>	<b>28 788</b>	<b>26 953</b>	<b>19 327</b>	<b>26 942</b>

### I ärendet finns följande dokument

1. Beslutsförslag 2025-03-10
  2. Projektrapport Akuten Kristianstad
  3. Projektrapport ATMP
  4. Projektrapport Befintligt sjukhus Helsingborg – BSH
  5. Projektrapport Bröstcentrum
  6. Projektrapport Bussdepåer
  7. Projektrapport Centrallager
  8. Projektrapport Forth
  9. Projektrapport Måltidsproduktion
  10. Projektrapport NSH avslut
  11. Projektrapport Nya sjukhusområdet Helsingborg - NSH
  12. Projektrapport Nya sjukhusområdet Malmö - NSM
  13. Projektrapport Nytt sjukhusområde Lund - NSL/Tillbyggnad Lund (TBL)
  14. Projektrapport Sterilcentralen Landskrona
  15. Projektrapport Södra sjukhusområdet Malmö – SSM
  16. Samlad budget, tilldelning, utfall och prognos för projekten
- 

Vid protokollet

Emelie Nilsson  
Sekreterare

Justeras 2025-03-

Inger Tolsved Rosenkvist  
Ordförande

Mattias Olsson  
2:e vice ordförande

---

Detta dokument har signerats av

Användarnamn: Tolsved Rosenkvist, Inger (178397)

Titel: Regionråd

Datum: tisdag, 18 mars 2025, 09:30 W. Europe Daylight Time

Innebörd: Godkänd

=====

Användarnamn: Olsson, Mattias (136782)

Titel:

Datum: tisdag, 18 mars 2025, 09:31 W. Europe Daylight Time

Innebörd: Godkänd

=====